

## Μηνιαία αναφορά προόδου του έργου

### **LIFE12 BIO/GR/000554**

LIFE WINDFARMS & WILDLIFE

Περίοδος: 1/8/2016 -31/8/2016

**Τίτλος έργου:** Επίδειξη καλών Πρακτικών για τη μείωση της επίδρασης των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα (Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece)

**Συμμετέχοντες φορείς:** 1) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  
2) Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC)

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, συνεχίστηκε η υλοποίηση των δράσεων, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ξεκίνησε και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του δεύτερου συστήματος παρακολούθησης νυχτερίδων στη δεύτερη ανεμογεννήτρια του αιολικού σταθμού.

Συνεχίστηκε η παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος DTBird και η καταγραφή περιστατικών εμφάνισης πουλιών.

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια τους δεύτερου συστήματος ανίχνευσης νυχτερίδων με την παραλαβή ενός ειδικού καλωδίου που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος.

Ξεκίνησε η διαδικασία προμήθειας του τρίτου συστήματος ανίχνευσης νυχτερίδων και ολοκληρώθηκε η έρευνα της αγοράς.

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η κατασκευή της πινακίδας ενημέρωσης του κοινού για τις δράσεις και τα στοιχεία του έργου. Η πινακίδα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με βάση τις προδιαγραφές του προγράμματος LIFE και θα τοποθετηθεί στην ανεμογεννήτρια NEG-Micon του ΠΕΝΑ στην οποία έχει τοποθετηθεί και ο βασικός εξοπλισμός που έχει αγοραστεί μέσω του προγράμματος (DTBird και ένα από τα συστήματα ανίχνευσης νυχτερίδων).